

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第9015号	工事名	沢又川 河川災害復旧工事（617号）		
工事場所	平田村大字下蓬田字打違内地内	種別	災害	概要	施工延長L=10.9m 積ブロック A=19.4㎡ 三面張工A=14.7㎡
予定価格	3,787,300 円	(税込み)			
契約月日	令和2年7月20日	着工月日	令和2年7月21日	完成月日	令和2年11月20日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 福産建設	(1)	3,500,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 笠巻開発工業	(1)	3,200,000 円	(2)	円	平田村大字下蓬田字打違内352 3,520,000 円
	(3)	円			
(有) 棚辺石材工業	(1)	3,270,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田工務店	(1)	3,300,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ヒラタ技研	(1)	3,380,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 東北鈴木	(1)	3,350,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 八巻工業	(1)	3,290,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田建設	(1)	3,290,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> 1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> 6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第9017号	工事名	九生滝川 河川災害復旧工事（619号）		
工事場所	平田村大字鴫子字沢名地内	種別	災害	概要	施工延長L=36.0m 積ブロック A=93.0m ²
予定価格	7,880,400 円	(税込み)			
契約月日	令和2年7月20日	着工月日	令和2年7月21日	完成月日	令和2年12月7日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 福産建設	(1)	7,100,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 笠巻開発工業	(1)	7,000,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 棚辺石材工業	(1)	7,000,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田工務店	(1)	7,100,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ヒラタ技研	(1)	7,150,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 東北鈴木	(1)	7,100,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 八巻工業	(1)	7,100,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田建設	(1)	6,900,000 円	(2)	円	平田村大字上蓬田字向館11 円 7,590,000
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（ ）			

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第9018号	工事名	今出川 河川災害復旧工事（620号）		
工事場所	平田村大字中倉字大川内地内	種別	災害	概要	施工延長L=18.0m 積ブロック A=57.4m ²
予定価格	5,792,600 円	(税込み)			
契約月日	令和2年7月20日	着工月日	令和2年7月21日	完成月日	令和2年12月7日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 福産建設	(1)	5,000,000 円	(2)	円	石川町大字双里字桜町20 円 5,500,000
	(3)	円			
(有) 笠巻開発工業	(1)	5,100,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 棚辺石材工業	(1)	5,080,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田工務店	(1)	5,100,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ヒラタ技研	(1)	5,300,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 東北鈴木	(1)	5,200,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 八巻工業	(1)	5,200,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田建設	(1)	5,180,000	(2)	円	円
	(3)				

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	2年度第9021号	工事名	堂作川 河川災害復旧工事（623号）		
工事場所	平田村大字永田字柳橋地内	種別	災害	概要	施工延長L=28.1m 積ブロック A=76.0m ²
予定価格	7,543,800 円	(税込み)			
契約月日	令和2年7月20日	着工月日	令和2年7月21日	完成月日	令和2年12月7日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 福産建設	(1)	6,700,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 笠巻開発工業	(1)	6,600,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 棚辺石材工業	(1)	6,500,000 円	(2)	円	平田村大字小平字中森50 7,150,000 円
	(3)	円			
(有) 大和田工務店	(1)	6,600,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) ヒラタ技研	(1)	6,700,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 東北鈴木	(1)	6,700,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株) 八巻工業	(1)	6,590,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(有) 大和田建設	(1)	6,640,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日	
変更後の完成年月日	年	月	日	
変更後の契約金額	円			
変更契約をする理由				
1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）				

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	2年度第2103号	委託名	道路台帳補正業務委託		
委託場所	平田村大字上蓬田字曲山地内	種別	委託	概要	台帳補正L=2, 071m
予定価格	4,973,100 円	(税込み)			
契約月日	令和2年7月20日	着工月日	令和2年7月21日	完成月日	令和3年2月26日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株)アーバン設計	(1)	4,400,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株)東日路政コンサルタント	(1)	4,350,000 円	(2)	円	郡山市桑野5-15-9 円 4,785,000
	(3)	円			
(株)大進精測	(1)	4,420,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株)郡山測量設計社	(1)	4,500,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株)日本測地コンサルタント	(1)	4,450,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
陸奥テックコンサル タント(株)	(1)	4,500,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
日栄地質測量設計 (株)郡山支社	(1)	4,400,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
(株)東コンサル タント郡山事業所	(1)	4,400,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	2年度第1325号	名称	避難所用新型コロナウイルス対策衛生用品購入		
納入場所	平田村大字永田字切田地内	種別	備品購入	概要	マスク 18,000枚
予定価格	899,800 円	(税込み)			
契約月日	令和2年7月20日	着工月日	令和2年7月21日	完成月日	令和2年9月30日

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
福味商事（株）	(1)	486,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
（有）アドホック	(1)	540,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
福島ミドリ安全（株）	(1)	720,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
（株）アピックス	(1)	720,000 円	(2)	円	円
	(3)	円			
（株）ハッピーケア 郡山支店	(1)	360,000 円	(2)	円	郡山市図景1-3-7 円 396,000
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			
	(1)	円	(2)	円	円
	(3)	円			

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日	
変更後の完成年月日	年	月	日	
変更後の契約金額	円			
変更契約をする理由				
1 現場精査による数量増（減）				
2 工事追加による増額				
3 その他（				

